বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
৪২২৪ তাং ০৮/০৫/২৫
উপ-পরিচালক (সংগ্রহ)
উপ-পরিচালক (সরবরাহ)
প্রকল্প কর্মকর্তা
ম্যানেজার (স্টোর)
ম্যানেজার (পরিবহণ)
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dpp.gov.bd

নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/ ৭২৯

তারিখঃ ২৫ বৈশাখ ১৪৩২ / ৮ মে ২০২৫

বিষয়: নিবন্ধন অধিদপ্তরাধীন সাব রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের মুদ্রণ কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও মনিহারী পণ্য সামগ্রী ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হালনাগাদ ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন

সূত্র: বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের স্মারক নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০৫৯.২৫/১৭১০, তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২ (১) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব উপপরিচালক, বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসকে নির্বাহক এজেন্সি হিসেবে অর্পণপূর্বক সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে প্রেরীত ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেছেন।

(১) এ কার্যালয়ের স্মারক নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/১৬৪৯, তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৪ এ বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২) পিপিআর ২০০৮ (তৎপরবর্তী সংশোধনীসহ)-এর সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে উল্লিখিত পণ্যের ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রয় কার্যক্রমে কোন অবস্থাতে পিপিআর,২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না;

২। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনার্থে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ২ পাতা

০৭.০৫.২৫

(সুমন চন্দ্র ভৌমিক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-২২৬৬০৩৯২৫
ই-মেইলঃ ad2@dpp.gov.bd

উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা

Government of the peoples Republic of Bangladesh
Bangladesh Stationery Office
Department of Printing and Publications
Tejgaon, Dhaka-1208

Annual Procurement Plan is prepared as per demand of Government printing press for the Inspector General of Registration Office (Ref: 05.83.0000.023.32.017.24/578; Date: 04-03-2025) for Fiscal Year 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Typs	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in TK	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BSO-51/24-25	**Azure Laid Paper** Size:57.15 x 88.90 cm(22.5"x 35") GSM:114±2%	Ream	11475	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	***82620000***	Planned Dates for OTM		16-03-25	14-04-25	21-04-25	28-04-25	05-05-25	02-06-25		22-06-25
								Planned Days for OTM			28	7	7	7	28	77	20
								Actual Dates for OTM									
BSO-52/24-25	**White offset paper** Size: 58.42 x 91.44 cm(23"x36") GSM:Minimum 100 to 100+5% (Foreign)	Ream	1168	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	**8760000**	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		21-06-25
								Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30
			Total					Actual Dates for OTM									
BSO-53/24-25	**a. Brown Sulphate paper** Size: 68.58 x 86.36 cm(27"x34") GSM: Minimum 148 to 148+5% (Foreign)	Ream	43	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	301090	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		21-06-25
	b. Brown Sulphate paper Size: 48.26 x 73.66 cm(19"x29") GSM: Minimum 240 to 240+5% (Foreign)		17				204000	Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30
							505000	Actual Dates for OTM									
BSO-54/24-25	**White Offset Paper,** Size: 43.18 x 68.58 cm (17" x 27"), GSM: 65-70 (Domestic)	Ream	4525	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	9366750	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		21-06-25
								Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30
							9366750	Actual Dates for OTM									
BSO-55/24-25	**White Real Art Card , Size:** 55.88 x 71.12 cm (22" x 28")-300 GSM **(Foreign)**	Ream	15	OTM e-GP NCT	HoPE	GoB	***180000***	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		21-06-25
								Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30
								Actual Dates for OTM									
BSO-56/24-25	**Binding Board,** Size: 55.88 X 78.74 cm (22"x31") Weight:32 ounce **(Without Pesting)**	Metric Ton	100	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	**9400000**	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		21-06-25
								Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30

০৭/০৭/২৫
সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ)
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

৭.৭.২৫
রেনজন চাকুগং
উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

০৯/০৭/২৫
সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,
তেজগাঁও, ঢাকা

মুহাম্মদ ইউছুফ
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

০৭/০৭/২০২৫
তসলিমা কানিজ নাহিদা
মহাপরিচালক

Government of the peoples Republic of Bangladesh
Bangladesh Stationery Office
Department of Printing and Publications
Tejgaon, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Typs	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in TK	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
								Actual Dates for OTM									21-06-25
BSO-57/24-25	a. **Binding Cloth,** Colour: Maroon, Wide: 106.68 cm (42")	Meter	800	OTM (e-GP) NCT	HoPE	GOB	240000	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		30
	b. **Binding Cloth,** Colour: Red, Wide: 106.68 cm (42")		40				12000										
	c. **Binding Cloth,** Colour: Sky Blue, Wide: 106.68 cm (42")		100				30000	Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	
	d. **Binding Cloth,** Colour: Black, Wide: 106.68 cm (42")		400				120000										
	e. **Brown Cloth,** Colour: Brown, Wide: 106.68 cm (42"), As per Guide Sample		11335				3173800										
							3575800	Actual Dates for OTM									21-06-25
BSO-58/24-25	a. **Burger's Liquid Gum**	Liter	3000	OTM (e-GP) NCT	HoPE	GOB	621000	Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		30
	b. **Flour Mihi** (50 Kg per Sack) Teer or Equivalent Brand	Kg	2000				150000	Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	
	c. **Tute (Copper Sulphate), Crystal Form**		125				50000										
							821000	Actual Dates for OTM									21-06-25
			Total					Planned Dates for OTM		16-03-25	03-04-25	10-04-25	17-04-25	24-04-25	22-05-25		
BSO-59/24-25	**Jeconet Cloth(Net cloth) , As per Guide Sample**	Meter	12960	OTM (e-GP) NCT	HoPE	GoB	***842400***	Planned Days for OTM			14	7	7	7	28	63	30
								Actual Dates for OTMBSO									
						TOTAL	***116070950***										

সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ)
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

ব্রেনজন চাম্বুগং
উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা

মুহাম্মদ ইউসুফ
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

তসলিমা কানিজ নাহিদা
মহাপরিচালক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
ডাইরী নং ৩৫৭৬ তাং ২২/০৫/২৫
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ).....
সহকারী পরিচালক (সরবরাহ).....
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....
ম্যানেজার (স্টোর).....
ম্যানেজার (পরিদর্শন).....
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dpp.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/ ৯৯৮

তারিখ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ / ২২ মে ২০২৫

বিষয়ঃ বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ নং-বিএসও-৬৩/২৪-২৫, বিএসও-৬৪/২৪-২৫, বিএসও-৬৫/২৪-২৫, বিএসও-৬৬/২৪-২৫, বিএসও-৬৭/২৪-২৫ এবং বিএসও-৬৮/২৪-২৫-এ বর্ণিত কাগজসমূহ ই-জিপি (e-GP) সিস্টেমে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন

সূত্রঃ বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের স্মারক নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০০১.২৪/১৭৯৮, তারিখঃ ০৭-০৪-২৫

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ নং-বিএসও-৬৩/২৪-২৫, বিএসও-৬৪/২৪-২৫, বিএসও-৬৫/২৪-২৫, বিএসও-৬৬/২৪-২৫, বিএসও-৬৭/২৪-২৫ এবং বিএসও-৬৮/২৪-২৫-এ বর্ণিত কাগজসমূহ ই-জিপি (e-GP) সিস্টেমে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রেরীত ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেছেন।

(১) এ কার্যালয়ের স্মারক নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/১৬৪৯, তারিখ ২৭-৮-২৪ এ বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২) পিপিআর-২০০৮ (তৎপরবর্তী সংশোধনীসহ)-এর সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে উল্লিখিত পণ্যের ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রয় কার্যক্রমে কোন অবস্থাতে পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না।

২। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ১ পাতা

২২/৫/২৫
(সুমন চন্দ্র ভৌমিক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন ঃ ২২৬৬০৩৯২৫
ই-মেইলঃ Ad2@dpp.gov bd

উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত সংযোজনের জন্য প্রস্তাবিত আইটেম।

(ব্যয় নির্বাহের কোড নম্বর-৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি)

Package No.	Description of procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in million,lac & Thousand TK.	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	T ti cor sig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BSO-63/24-25	**White Printing Paper(Domestic),** Size: 50.80 cm × 76.20 cm (20″×30″), GSM : 65-70	Ream	25,094	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**	GOB	TK=7,15,17,900/-	Planned dates	-	08.05.25	05.06.25	11.06.25	15.06.25	18.06.25	22.06.25	
								Planned days		0	28	06	04	04	04	
								Actual dates								
BSO-64/24-25	a) **White Offset Paper(Domestic),** Size: 50.80 cm × 76.20 cm (20″×30″), GSM : 100-105	Ream	8,659	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**	GOB	TK=3,63,67,800/-	Planned dates	-	08.05.25	29.05.25	04.06.25	11.06.25	15.06.25	22.06.25	
								Planned days		0	21	06	07	04	04	
								Actual dates								
BSO-65/24-25	a) Pink Vanguard board, Size:55.88 cm × 7 1.12 cm (22″×28″),GSM: 240-250	Ream	160	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**	GOB	TK=28,00,000/-	Planned dates	-	08.05.25	22.05.25	25.05.25	29.05.25	04.06.25	11.06.25	
								Planned days		0	14	03	04	05	07	
								Actual dates								
BSO-66/24- 25	Jeconet Cloth (Net Cloth), Width:92 cm (As per guide sample).	Metre	25,000	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**		TK= 16,25,000/-	Planned dates	-	08.05.25	22.05.25	25.05.25	29.05.25	04.06.25	11.06.25	
								Planned days		0	14	03	04	05	07	
								Actual dates								
BSO-67/24-25	**White Printing Paper,** Size: 43.18 cm × 68.58 cm (17″×27″), GSM:61-65.	Ream	22,556	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**	GOB	**TK=4,20,66,940/-**	Planned dates	-	08.05.25	29.05.25	05.06.25	15.06.25	18.06.25	29.06.25	
								Planned days		0	21	7	10	03	11	
								Actual dates								
BSO-68/24-25	**White Printing Paper,** Size: 68.58 cm × 86.36 cm (27″×34″), GSM:65-70.	Ream	8,000	OTM e-GP NCT	**Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General**	GOB	**TK=2,98,80,000/-**	Planned dates	-	08.05.25	29.05.25	04.06.25	11.06.25	15.06.25	22.06.25	
								Planned days		0	21	06	07	04	04	
								Actual dates								
						Total	**TK=18,42,57,640/-**									

৭/১০/২৫
মোঃ জসীম উদ্দিন
ম্যানেজার (পরিদর্শন)

৭/১০/২০২৫
ব্রেনজন চাকুগং
উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

৯/১০/২৫
সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,
তেজগাঁও, ঢাকা

মুহাম্মদ ইউছুফ
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

20/10/2025
তসলিমা কানিজ নাহিদা
মহাপরিচালক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তারিখ নং ৩৪১৬ তাং ০৮/০৫/২৫
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ).....
সহকারী পরিচালক (সরবরাহ).....
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....
ম্যানেজার (স্টোর).....
ম্যানেজার (পরিবহন).....
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dpp.gov.bd

তারিখঃ ২৫ বৈশাখ ১৪৩২ / ৮ মে ২০২৫

নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০৭.২৫/ ৭২২

বিষয়: বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের প্যাকেজ নং- বিএসও-৬০/২৪-২৫, বিএসও-৬১/২৪-২৫ এবং বিএসও/৬২-২৪-২৫-এ বর্ণিত পণ্যাদি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিসহ ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান (OTM)/কোটেশন (RFQ) আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক অনুমোদন

সূত্র: বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের স্মারক নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০০১.২৪/১৬৮১, তারিখঃ ১৫-০৪-২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস কর্তৃক বিষয়োল্লিখিত পণ্য ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান (OTM)/কোটেশন (RFQ) আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রেরীত ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেছেন।

(১) এ কার্যালয়ের স্মারক নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/১৬৪৯, তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৪ এ বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২) পিপিআর ২০০৮ (তৎপরবর্তী সংশোধনীসহ)-এর সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে উল্লিখিত পণ্যের ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রয় কার্যক্রমে কোন অবস্থাতে পিপিআর,২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না;

২। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনার্থে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৭.০৫.২০

(সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২
ফোন-২২৬৬০৩৯২
ই-মেইল: ad2@dpp.gov.b

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ১ পাতা

উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত সংযোজনের জন্য প্রস্তাবিত আইটেম।

(ব্যয় নির্বাহের কোড নম্বর-৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি)

Package No.	Description of procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in million,lac & Thousand TK.	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract signing	co of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BSO-60/ 2024-25	**Book Paper,** Size: 58.42 cm × 91.44 cm (23″×36″), GSM : 70 ±5%	Ream	200	OTM e-GP NCT	Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General	GOB	TK=8,00,000/-	Planned dates	-	20.04.25	04.05.25	11.05.25	18.05.25	25.05.25	22.06.25	-	3
								Planned days		0	14	7	7	7	28	63	
								Actual dates									
BSO-61/ 2024-25	**Art Card,** Size: 55.88 cm × 71.12 cm (22″× 28″), GSM : 170 -180 (As per guide Sample)	Ream	2000	OTM e-GP NCT	Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General	GOB	TK=1,36,50,000/-	Planned dates	-	20.04.25	04.05.25	11.05.25	18.05.25	25.05.25	22.06.25	-	3
								Planned days		0	14	7	7	7	28	63	
								Actual dates									
BSO-62/ 2024-25 (DLR)	**White Offset Paper,** Size: 76.20 cm × 104.14 cm (30″×41″), GSM : 100 ±5%	Ream	10	RFQ	Subject to the Authority Delegated in the Delegation of Financial Powers of this Department Director General	GOB	TK= 88,000/-	Planned dates	-	20.04.25	27.04.25	27.04.25	04.05.25	-	-	-	1
								Planned days		0	07	00	07	-	-	-	
								Actual dates									
						Total=	1,45,38,000/-										

১৫/০৪/২৫
সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ)
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৫/০৪/২০২৫
প্রেমজন চাকুমাং
উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

০১/০৫/২৫
সুমন চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা

মুহাম্মদ ইউছুফ
পরিচালক

Rahida
০১/০৫/২০২৫
তসলিমা কানিজ লাহিদা
মহাপরিচালক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা